

Проект «Профсоюзная неотложка»

Название проекта:

«Профсоюзная неотложка»

Место реализации проекта: *Предприятия агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности*

Сроки реализации проекта:

август - декабрь 2013 года.

Команда проекта:

Руководители комиссий при Вельской РОПР АПК

Руководитель проекта:

Непомилуева Галина Клавдиевна

Состав команды и распределение:

Непомилуева Галина Клавдиевна – руководитель Вельской РОПР АПК

Ломунова Марина Альбертовна – зам. по оздоровлению участников профсоюзного движения и их детей.

Селезнева Наталия Николаевна – председатель ревизионной комиссии

Рохина Светлана Николаевна – председатель молодежной комиссии

Малыганов Александр Михайлович - юрист

Розов Валентин Николаевич - за техн инспектор труда

Контакты (телефоны, электронная почта и т. д.)

8 9210843157, e-mail: ngk1957@mail.ru

Проблема, которая будет решаться в ходе проекта:

Актуальность реализации проекта «Профсоюзная неотложка» обусловлена тем, что в Вельском районе 80% профсоюзных лидеров и активистов не имеют специального образования и практических навыков профсоюзной деятельности, поэтому данная форма работы позволит оказать адресную помощь профсоюзным организациям района, повысить имидж профсоюза и увеличить численность членов профсоюза.

Цель проекта:

Организовать работу «Профсоюзной неотложки» с охватом участников не менее 2000 человек в период август - декабрь 2013 года.

Задачи проекта:

1. Осуществить проверки:

- деятельности профкома и правовой базы данного предприятия;
- финансовой деятельности ППО.

2. Провести обучение по темам:

- специфика работы профсоюзных активистов на данном предприятии;
- планирование работы профкома, организационная работа в ППО;
- оформление финансовой документации.

3. Организовать:

- юридическую и правовую помощь членам профсоюза;
- освещение работы «Профсоюзной неотложки» в СМИ;
- помощь в создании и подготовке молодежной команды на межрайонный форум;
- изучение перспективных форм работы ППО и обмен опытом между ППО.
- вовлечение работников предприятий в профсоюз;
- повышение рейтинга профсоюзных организаций;

Потребители проекта, выигрывающие от реализации проекта:

- члены профсоюза, профсоюзный актив, которые смогут получить дополнительное бесплатное профсоюзное образование на местах;
- профсоюзные организации, которые смогут увеличить профсоюзное членство и количество компетентных проф. активистов, повысить имидж ППО;
- администрация предприятий.....

Основные мероприятия проекта:

1. Организационный этап:

- разработка плана проведения «дней профсоюза» на предприятиях;
- подбор участников и специалистов «Профсоюзной неотложки»;
- заключение договоров со специалистами проекта;
- составление сметы проекта;
- решение транспортного вопроса.

2. Основной этап:

- выезды на предприятия;
- изучение проблем работников предприятия;
- ревизия ППО;
- правовая проверка работы предприятия;
- юридическая помощь членам профсоюза;
- обучение навыкам профсоюзной работы;
- проведение профсоюзных собраний
- акция вовлечения работников в профсоюз;
- освещение работы «Профсоюзной неотложки» в СМИ.

3. Заключительный этап:

- Подведение итогов работы «Профсоюзной неотложки» в районе;
- Проведение пленума РОПР АПК с освещением итогов;
- При положительном результате работы «Профсоюзной неотложки», поделиться опытом с другими районами области;

Начало деятельности проекта планируется с 14 октября 2013 года. Окончание 12 декабря 2013 года.

Календарный план проекта : (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Сетевой план-график проекта

Содержание работы по проекту	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
разработка плана проведения «дней профсоюза» на предприятиях	x				
подбор участников и специалистов «Профсоюзной неотложки»	x				
Решение транспортного вопроса	x				
заключение договоров со специалистами проекта		x			
Выезды на предприятия			x	x	
Молодежный форум				x	
Подведение итогов					x
Пленум Вельской РОПР АПК					x

Оборудование и материалы:

№	Оборудование и материалы	Количество	Цена	Сумма
1	Писчая бумага для писем и рекламы	5	160	800
2	Транспортные расходы	2 машины с водителями	15 дней	30000
3	Ноутбуки (аренда)	5	500	2500
4	Оргтехника (аренда)-принтер	1	500	500
5	Флешки,	5	600	3000
6	Диски	5	40	200
7	Услуги правоведа	1	15000	15000
8	Услуги инспектора по труду	1	15000	15000
9	Банеры	4	5000	20000
10	Печатная продукция	1000	5	5000
11	Почетные грамоты и дипломы	100	50	5000
12	Футболки и бейсболки	10	500	5000
13	Кофе-пауза (форум)	80	50	4000
	Итого			103000

Смета доходов:

№	Источник доходов (инвесторы)	Сумма
1	Вельская РОПР АПК	10000
2	ППО района	10000
3	Спонсоры	3000
4	Архангельская территориальная (областная) организация профсоюза работников АПК	10000
5	ФПАО	70000

Пресс релиз проекта

Давайте решать ваши проблемы вместе!

«Профсоюзная неотложка» работает на предприятиях района с 4 октября по 1 ноября 2013 г.

Вы сможете узнать: - О работе профсоюзов в районе

- Где и когда поправить свое здоровье и здоровье детей*
- Получить консультацию юриста и инспектора по труду*
- Как стать членом профсоюза*
- О программе «Профсоюзный плюс»*

О работе «Профсоюзной неотложки» на вашем предприятии будет сообщено дополнительно.

*Ваши вопросы ждем по телефону 89210843157 с 1 октября 2013 г.
Председатель Вельской РОПР АПК – Непомилуева Галина Клавдиевна.*

Ожидаемые результаты:

- 1. Провести мероприятия «Профсоюзной неотложки» в 13 предприятиях.*
- 2. Повысить профсоюзное членство на 20%.*
- 3. Сформировать команду на молодежный форум.*
- 4. Провести молодежный форум в г.Вельске.*

Перспективы развития проекта:

- 1. Распространить опыт работы «Профсоюзной неотложки» на другие районы области.*
- 2. Проводить данную работу ежегодно.*

Руководитель проекта

Г.К.Непомилуева

№ п/п	Наименование содержание мероприятия	Количество участников	Целевая аудитория (наименование)	Сроки проведения	Место проведения	Ожидаемые результаты	Дополнительная информация Ответственные
1.	разработка плана проведения «дней профсоюза» на предприятиях	3		Август 2013	Вельская РОПР АПК		Г. К. Непомилуева
2.	подбор участников и специалистов «Профсоюзной неотложки»	3		Август 2013	Вельская РОПР АПК		Г. К. Непомилуева
3.	заключение договоров со специалистами проекта	1	Юрист, правовед, водитель, ревизионная комиссия	С 1 по 7 сентября 2013	Федерация профсоюзов Архангельской области		Г. К. Непомилуева
4.	Составление сметы проекта	2	Участники «Профсоюзной неотложки»	С 1 по 7 июня 2013	Вельская РОПР АПК		И. Ф. Резанова
5.	Решение транспортного вопроса	1		30 августа 2013	Вельская РОПР АПК		Г. К. Непомилуева
6.	Выезды на предприятия: - МУП Вельский хлебокомбинат; - ВСХТ; - СББЖ; - ВИТ; - Архангельская ГЗК с ипподромом; - Агрофирма Вельская; - СПК колхоз	2000	Работники предприятий	С 14 октября по 1 ноября 2013	Территория предприятий	- Увеличение членства на 15%; - Знакомство с работой профсоюза; - Повышение рейтинга профсоюзов в районе; - пиар профсоюзов; - юридическая помощь членам профсоюза;	Участники «Профсоюзной неотложки»

	Долматовский; - Крестьянское хозяйство Липовское; - Агрофирма «Судрома»; - ОАО «Важское» - ОАО «Пежма» - К/х «Шоноша»						- ревизии в ППО и проверки на предприятиях; - помощь в создании и подготовке молодежной команды на межрайонный форум.	
7.	Молодежный форум	400		Молодежные команды, члены профсоюза, жюри, зрители, пресса	15 – 16 ноября 2013	ВСХТ		С. Н. Рохина
8.	Пленум	28		Члены райкома	12 декабря 2013	ВСХТ	- Доложить о результатах ревизий; - Подведение итогов проекта	Г. К. Непомилуева